


•		Mode No Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Pré Noms ressour	rces
	_							14 Oct 13
	0	-						M S M D
1		3	lancement	0 jour		Mar 15/10/13		15/10
2	_	3	game concept	1 jour		Mar 15/10/13		Lulas Paulias
3	<u> </u>	3	réflexion	1 jour		Mar 15/10/13		
4	<u> </u>	3	rédaction des docs	1 jour		Mar 15/10/13	·	
5	•	3	mise en place git	1 jour		Mar 15/10/13		Jules
6		3	rendu game concept	0 jour		Mar 15/10/13		15/10
7		3	alpha	3 jours		3 Ven 18/10/13		
3	III	3	déplacement joueur	1 jour	Mer 16/10/13	Mer 16/10/13	Pauline	Pauline
9	III	3	génération aléatoire de bloc	1 jour	Mer 16/10/13	3 Mer 16/10/13	3 Jules	Jules
.0	ŧ		création aléatoire de lignes et déplacement du plateau	1 jour	Mer 16/10/13	3 Mer 16/10/13	3 Jules	Jules
1	i	3	code explosion basique	1 jour	Mer 16/10/13	Mer 16/10/13	B Pauline	Pauline
.2		3	réseau	1 jour	Jeu 17/10/13	Jeu 17/10/13	Jules;Pauline	e Jules;Pauline
3		3	test	1 jour	Ven 18/10/13	Ven 18/10/13	Jules;Pauline	
4		3	rendu alpha	0 jour	Ven 18/10/13	Ven 18/10/13	7	♦ 18/10
5		3	code gameplay	28 jours	Dim 20/10/13	Lun 25/11/13	14	▼
.6	i	3	apparition aléatoire des bombes	7 jours	Dim 20/10/13	Dim 27/10/13	Pauline	
			Tâche			Jalons exterr	nes 🔷	Report récapitulatif manuel
Projet : bmGantt			Fractionnement	:		Tâche inactiv	/e	Récapitulatif manuel
			Jalon		♦	Jalon inactif	\Diamond	Début uniquement 📮
			Récapitulative		—	Récapitulatif	inactif	Fin uniquement
			Récapitulatif du	projet		Tâche manue	elle 🗀	Échéance
			Tâches externes	5		Durée uniqu	ement	Avancement
_						Page 1		

1°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin [Préc Noms ressources					
							14 Oct 13					
	0							M	S	M	D	J
17	III	3	code explosion avancé	7 jours	Dim 20/10/13	Dim 27/10/13	Jules;Pauline					
18		3	menu	2 jours	Mer 30/10/13	Jeu 31/10/13	Jules					
19	III	3	déplacement glissant	2 jours	Ven 01/11/13	Lun 04/11/13	Pauline					
20	III	3	multijoueur exotique	7 jours	Lun 04/11/13	Mar 12/11/13	Jules					
21	III	3	division de l'écran	5 jours	Lun 04/11/13	Ven 08/11/13	Pauline					
22	III	=	malus	7 jours	Mar 12/11/13	Mer 20/11/13	Jules					
23		3	bonus	7 jours	Mar 12/11/13	Mer 20/11/13	Pauline					
24		3	création des maps	3 jours	Jeu 21/11/13	Lun 25/11/13	16; Jules;Pauline					
25		3	tests et corrections	6,43 jours	Mar 26/11/13	Mer 04/12/13	24 Jules;Pauline					
26		3	rendu	0 jour	Lun 02/12/13	Lun 02/12/13						







23 Déc 13	06 J	06 Jan 14					03 Fév 14		
J L	V M S	M D		20 Jan 14 L	V	М		М	D
	Tâche		Jalons externes	•	>	Report ré	capitulatif manı	iel	
	Fractionnement		Tâche inactive			Récapitul	atif manuel	—	
ojet : bmGantt	Jalon	•	Jalon inactif	\(\)	>	Début un	iquement		
te : Mer 16/10/13	Récapitulative		Récapitulatif inact	tif $ abla$		Fin uniqu	ement	3	
	Récapitulatif du projet		Tâche manuelle			Échéance		•	
			Durée uniquemer			Avancem			

